

민간건설공사 표준도급계약서

1. 공 사 명 : 잠실엘스아파트 어르신쉼터 경로당 시설 개보수공사
2. 공사장소 : 서울시 송파구 올림픽로 99, 생활지원센터 (잠실동, 잠실엘스아파트)
3. 착공년월일 : 2024 년 6 월 26 일
4. 준공예정년월일 : 2024 년 7 월 31 일
5. 계약금액 : 일금 이천사백육십오만일천 원정 (₩24,651,000),(부가세 포함금액)
 - ① 계약금 : 일금 구백팔십육만사백 원정 (₩9,860,400), (계약금액의 40% , 계약 체결 후 지급)
 - ② 잔 금 : 일금 일천사백칠십구만육백 원정 (₩14,790,600), (계약금액의 60%)
6. 계약보증금 : 일금 사백구십삼만이백 원정(₩4,930,200),(계약금액의 20%)
7. 준공금 : 준공검수 후 돌아오는 아파트 정기결제일(10일, 31일) 지급
8. 지급방법 : 현금 100%
9. 지급자재의 품목 및 수량 : 계약내역서 및 설계도면 내용에 준한다.
10. 하자담보책임

공종	공종별계약금액	하자보수보증금율(%) 및 금액	하자담보책임기간
금속	24,651,000	(10) % 2,465,100 원정	3년

11. 지체상금율 : 공사금액의 1/1,000
12. 대가지급 지연 이자율 : 거래 공정화에 관한 법률에 의함
13. 기타사항 : 뇌물 등 부정한 청탁과 금품공여·수수 등 및 자금세탁 등 금지
 - ① 발주처 또는 발주처의 구성원 또는 발주처의 아파트에 근무하는 임직원 또는 발주처의 입주자 대표회의의 구성원과 계약상대자의 임직원은 어떠한 경우에도 뇌물 등 부정한 청탁을 받고 금품을 공여하거나 수수해서는 안되며, 이와 같이 얻은 범죄 수익을 은닉, 가장하는 등 자금세탁 행위를 해서는 안된다.
 - ② 본 조 제①항의 일이 발생할 경우 발주처는 즉시 본 계약을 해제·해지할 수 있으며, 계약상대자는 이로 인해 발주처에게 발생하는 모든 손해에 대한 민·형사상의 책임을 진다.
 - ③ 계약상대자는 본 계약 체결 전에 본 계약의 체결일부터 소급하여 최근 5년간 계약상대자 또는 계약상대자의 임직원이 뇌물 청탁 금지법 위반, 배임수재 등 부정한 청탁과 금품 수수 등으로 인한 범죄 및 범죄 수익 은닉 등 자금 세탁 관련 범죄 등에 연루한 사실이 없음을 발주처에 입증할 의무가 있으며, 이 입증이 허위일 경우 발주처는 본 계약을 즉시 해제·해지할 수 있다.

"도급인"과 "수급인"은 합의에 따라 붙임의 계약문서에 의하여 계약을 체결하고, 신의에 따라 성실히 계약상의 의무를 이행할 것을 약속하며, 이 계약의 증거로서 계약문서를 2통 작성하여 각 1통씩 보관한다.

붙임서류 : 1. 산출내역서 1부. 끝.

2024 년 6 월 25 일

도 급 인

수 급 인

상호 : 잠실엘스아파트

상호 : (주) 동현이앤아이

주소 : 서울시 송파구 올림픽로 99, 관리사무소
(잠실동, 잠실엘스아파트)

주소 : 경기도 남양주시 덕릉로1071번길16-1
(별내동)

성명

제1회경매관리국
대리인
김대진 (인)

성명 : 김 대 진 (인)



견적서 (ESTIMATE)

점심업스아파트관리사무소장 귀하

(주)동원이앤아이

경기도 남양주시 덕릉로1071번길 16-1(별내동)

대표이사 김대진(인)

T:02)971-4193 F:02)971-4194

H.p: 010-3716-8392

공사명 / PROJECT : 어르신쉼터 경로당 시설 개보수공사
날 짜 / DATE : 2024년 6월 17일
금 액 / AMOUNT : 일금이천이백사십만원정

₩ 22,410,000

•아래와 같이 견적을 제출 합니다.

품명	규격	단위	수량	재료비		노무비		경비		합계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
강마루	지장색 강화마루	평	76	73,500	5,586,000	-	-	-	-	73,500	5,586,000	
*	마감재	EA	44	30,000	1,320,000	-	-	-	-	30,000	1,320,000	
*	설치비	명	6	-	-	300,000	1,800,000	-	-	300,000	1,800,000	
도배	벽체 부 (실크,방염)	M2	300	6,500	1,950,000	7,000	2,100,000	-	-	13,500	4,050,000	
컴퓨터 책상	1800*600	EA	3	150,000	450,000	50,000	150,000	-	-	200,000	600,000	
의자	고급형	EA	11	145,000	1,595,000	20,000	220,000	-	-	165,000	1,815,000	
싱크대	하부장-수전포함 L=1000	Set	1	580,000	580,000	250,000	250,000	-	-	830,000	830,000	
우드틀라이트	1800*1600	EA	12	105,000	1,260,000	25,000	300,000	-	-	130,000	1,560,000	
*		EA	1	210,000	210,000	40,000	40,000	-	-	250,000	250,000	
책상	1200*W800	EA	1	150,000	150,000	50,000	50,000	-	-	200,000	200,000	
식탁유리	5T 강화 / 1800*800	EA	1	180,000	180,000	45,000	45,000	-	-	225,000	225,000	
LED등	교체 (기존등철거)	EA	32	21,000	672,000	15,000	480,000	-	-	36,000	1,152,000	
2단선반	2000*2단	EA	1	145,000	145,000	35,000	35,000	-	-	180,000	180,000	
페기울	건축페기울	대	1	-	-	200,000	200,000	750,000	750,000	950,000	950,000	
고용보험		식	1	-	-	-	-	28,634	28,634	28,634	28,634	
산재보험		식	1	-	-	-	-	100,926	100,926	100,926	100,926	
안전관리비	1.50%	식	1	-	-	-	-	296,520	296,520	296,520	296,520	
공과잡비	7%	식	1	-	-	-	-	1,466,086	1,466,086	1,466,086	1,466,086	
[공사합계]		식	1	-	14,098,000	-	5,670,000	-	2,642,165	-	22,410,000	천만원정사
*부가세 별도												
*견적사항외 별도 정산	*응수 응전 현장지원 조건임											